

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов МО Неврюговский район

№ п/п	Наименование работ	Единицы измерения	Количество объем	Финансовые средства, тыс.руб				Сроки исполнения	Ответственный исполнитель ФИО		
				Местный бюджет	Средства предприятий	Бюджет автономного округа	Средства ЦИК "Фонд развития"			Всего	
1.	2	3	4	6	7		8	9	10		
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ											
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ				км	2,265	87281,347	10399,130	45180,500	0,000	142860,977	
Замена инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)											
Магистральные сети											
г.п.Пойковский											
1	Реконструкция сетей ТВС на территории СМУ - 5	шт	2	0,000		16,800	0,000	0,000	16,800	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
2	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 200	шт	2	0,000		104,000	0,000	0,000	104,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
3	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 150	шт	2	0,000		34,000	0,000	0,000	34,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
4	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 100	шт	5	0,000		45,000	0,000	0,000	45,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
5	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 80	шт	1	0,000		7,700	0,000	0,000	7,700	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
6	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 50	шт	15	0,000		64,000	0,000	0,000	64,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
Итого		шт	27	0,000		271,500	0,000	0,000	271,500		
Внутриквартальные сети											
г.п.Пойковский											
1	Внутриквартальная трасса теплоснабжения от тепловых пунктов ТК-6,8 до тепловых пунктов ТК-8/7(замена внутриквартальной трассы теплоснабжения от ТК-6,8 до ТК-8/7 протяженностью 276 метров по ул. Гриншторфская в 6 микр.)	м.п.	276	11195,844	0,000	0,000	0,000	11195,844	Начало работ: На следующий календарный день после окончания отопительного периода. Срок выполнения работ 90 дней.	Директор МКУ "УКСОБЖК НР" Бабин С.М.	
2	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 200	шт	2	0,000		104,000	0,000	0,000	104,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
3	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 150	шт	2	0,000		34,000	0,000	0,000	34,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
4	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 100	шт	5	0,000		45,000	0,000	0,000	45,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
5	Приобретение и замена запорной арматуры Ду 80	шт	1	0,000		7,700	0,000	0,000	7,700	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейнц А.Н.
Итого		м.п./шт	415/10	11195,844		190,700	0,000	0,000	11386,544		
Капитальный ремонт инженерных сетей теплоснабжения (в двух трубном исполнении)											
Магистральные сети											
г.п.Пойковский											
1	Капитальный ремонт объекта: «Магистральные сети ТС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8), «Магистральные сети ХВС от ТК-2 до ТК-8» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-8) в пгт. Пойковский Неврюговского района» (замена участка сети от ТК-5 до ТК-7)	м.п.	350	62721,678	0,000	45180,500	0,000	107902,178	5 месяцев	Директор МКУ "УКСОБЖК НР" Бабин С.М.	
2	Магистральные сети теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14 (замена ввода в ТК 10)	м.п.	75	578,549	0,000	0,000	0,000	578,549	Начало работ: На следующий календарный день после окончания отопительного периода. Срок выполнения работ 14 дней.	Директор МКУ "УКСОБЖК НР" Бабин С.М.	
3	Магистральные сети теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14 (замена ввода в ТК 11)	м.п.	39	591,312	0,000	0,000	0,000	591,312	Начало работ: На следующий календарный день после окончания отопительного периода. Срок выполнения работ 14 дней.	Директор МКУ "УКСОБЖК НР" Бабин С.М.	
4	Магистральные сети теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14* (замена ввода сетей ГВС в ТК 14)	м.п.	15	389,930	0,000	0,000	0,000	389,930	Начало работ: На следующий календарный день после окончания отопительного периода. Срок выполнения работ 14 дней.	Директор МКУ "УКСОБЖК НР" Бабин С.М.	

5	Магистральные сети теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14" (замена ввода в ТК 13)	м.п.	26	535,121	0,000	0,000	535,121	Начало работ- На следующий календарный день после окончания отпального периода. Срок выполнения работ 14 дней.	Директор МКУ "УКСажЖК НР" Бабин С.М.	
6	"Магистральные сети теплоснабжения от ТК-8 до ТК-14" (замена ввода сетей теплоснабжения в ТК 14)	м.п.	8	512,869	0,000	0,000	512,869	Начало работ- На следующий календарный день после окончания отпального периода. Срок выполнения работ 14 дней.	Директор МКУ "УКСажЖК НР" Бабин С.М.	
7	Изоляция сетей ТВС от кот №1 до пав МНУ жестко	м.п.	682	0,000	504,000	0,000	504,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.	
Итого		м.п.	1195	65329,459	504,000	45180,500	0,000	111013,959		
Внутрисетевых тепловых сетей и ТВС-раздельно										
г.п.Пойковский										
1	Капитальный ремонт тепловых камер	шт	3	0,000	146,000	0,000	0,000	146,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт	3	0,000	146,000	0,000	0,000	146,000		
м.п./шт			2265/48	87281,347	3934,130	45180,500	0,000	136395,977		
РЕМОНТ КОТЛОВ И КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ:										
г.п. Пойковский										
1	РНИ котлов ДЕ-25/14ТМ №1 Котельной №3 "А"	шт	1	0,000	71,000	0,000	0,000	71,000	июнь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
2	РНИ котлов ДЕ-25/14ТМ №2 Котельной №3 "А"	шт	1	0,000	71,000	0,000	0,000	71,000	июнь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
3	ЭДБ газоиспаритель сетчатый Котельной №3 "А"	шт	1	0,000	23,000	0,000	0,000	23,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
4	Тех. диагностирование дымовых труб котельной №3 "А"	шт	4	0,000	300,000	0,000	0,000	300,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
5	Тех. диагностирование теплогенераторов № 1,2,3 Котельной №3 "А"	шт	3	0,000	120,000	0,000	0,000	120,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
6	Тех. диагностирование теплогенераторов № 1,2,3 Котельной №3 "Б"	шт	3	0,000	300,000	0,000	0,000	300,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
7	Тех. диагностирование дымовых труб Котельной №3 "Б"	шт	4	0,000	300,000	0,000	0,000	300,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
8	РНИ котла ДЕ-25/14ТМ № 3 Котельной №3 "Б"	шт	1	0,000	75,000	0,000	0,000	75,000	декабрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
9	Приобретение насоса ДП1600090 Котельной №3 "Б"	шт	1	0,000	2000,000	0,000	0,000	2000,000	декабрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
10	Тех. диагностирование деаэратора У-60 Котельной "Лермонков"	шт	1	0,000	45,000	0,000	0,000	45,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
11	РНИ котлов ВК-21 стал. № 1,2, ВВД-1,8 стал. №3,4,5 Котельной "Лермонков"	шт	5	0,000	200,000	0,000	0,000	200,000	декабрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт	25	0,000	3325,000	0,000	0,000	3325,000		
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЦТП										
1	ЦТП-2 замена насоса К100-65-200 с электропитанием	шт	1	0,000	126,000	0,000	0,000	126,00	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
2	ЦТП-1А замена задвижки на напорном трубопроводе Д-100	шт	1	0,000	9,000	0,000	0,000	9,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
3	ЦТП-7 замена задвижки Д-200	шт	2	0,000	52,000	0,000	0,000	52,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
4	ЦТП-7 замена задвижки Д-150	шт	1	0,000	17,000	0,000	0,000	17,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт	5	0,000	204,000	0,000	0,000	204,000		
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ										
Замена инженерных сетей водоснабжения										
Магистральных сетей										
г.п. Пойковский										
1	Замена водовода (на пластике Д-160 мм) от котельной №1 до ТК ПССУ	м.п.	100	0,000	180,000	0,000	0,000	180,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
2	Реконструкция сетей ТВС на территории СМУ - 5	шт	1	0,000	4,200	0,000	0,000	4,200	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		м.п./шт	100/1	0,000	184,200	0,000	0,000	184,200		
Капитальный ремонт инженерных сетей водоснабжения										
Магистральных сетей										
г.п.Пойковский										
1	Изоляция сетей ТВС от кот №1 до пав МНУ жестко	м.п.	682	0,000	248,000	0,000	0,000	248,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		м.п.	682	0,000	248,000	0,000	0,000	248,000		
Внутрисетевых сетей										
г.п.Пойковский										
1	Капремонт тепловых камер	шт	2	0,000	72,000	0,000	0,000	72,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт	2	0,000	72,000	0,000	0,000	72,000		
Капитальный ремонт капитационного коллектора										
г.п.Пойковский										
1	Приобретение и замена запорной арматуры КНС-4 (на напорных трубопроводах) задвижка Д-300	шт	2	0,000	230,000	0,000	0,000	230,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
2	Приобретение и замена насоса СМ150-125-315 с эл.двигателем 45 кВт на КНС-4	шт	1	0,000	257,000	0,000	0,000	257,000	сентябрь 2025	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт	3	0,000	487,000	0,000	0,000	487,000		
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ										
ЖИЛИШНЫЙ ФОНД										
Платоний и текущий ремонт										
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЖИЛИШНЫЙ ФОНД										
				0,000	11 077,440	0,000	0,000	11 077,440		

гп. Подковский									
1	Устройство снегозадерживающих устройств на кровле МКД 2 мкр дом № 25 (со стороны мкр. Мещинский), 3 мкр. дом №65 (со стороны двора)	мл.	57	0,000	102,640	0,000	0,000	102,640	Начальник УР«ОДЖФ» Бухатов Н.
2	Замена оконных блоков 2 мкр.: дом № 5	шт.	3	0,000	88,610	0,000	0,000	88,610	
3	Установка окон на проушины в подвале 7 мкр. дом №123,125	шт.	10	0,000	55,000	0,000	0,000	55,000	
4	Ремонт оконной 1 мкр. дом №10 (со стороны двора), 2 мкр дом №23, 3 мкр. дом №6, мкр. Дворовник дом №3	м2	171,6	0,000	556,140	0,000	0,000	556,140	
5	Прокладка трубопроводов системы внутреннего отопления	шт	175	0,000	8400,000	0,000	0,000	8400,000	
6	Прокладка трубопроводов системы внутреннего отопления	шт	7	0,000	324,050	0,000	0,000	324,050	Генеральный директор ООО "Сибирь" Бичур В.П.
Итого				0,000	9526,440	0,000	0,000	9526,440	
Электроснабжение									
ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ				0,000	12 780,000	0,000	0,000	12 780,000	
гп.Подковский									
1	Наладка и испытание электрооборудования и КТПН-6/0,4кВ 2х630 №47 на объекте КОС-7000	шт	1	0,000	300,000	0,000	0,000	300,000	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
2	Наладка и испытание электрооборудования и КТПН-6/0,4кВ 2х630 №59 на объекте Водопад	шт	1	0,000	230,000	0,000	0,000	230,000	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
3	Проведение испытаний молниезащиты и заземляющих устройств нефтяных емкостей и дымовых труб	объект	3	0,000	56,250	0,000	0,000	56,250	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
4	Испытание и измерение электроизоляционных установок, переносных и передвижных электроприемников, эл.инструмента	объект	5	0,000	27,500	0,000	0,000	27,500	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
5	Закупка электрического двигателя на стовой насос котельная № 3 блок Б. 6кВ, 630кВт, 1500об/мин	шт	1	0,000	2000,000	0,000	0,000	2000,000	Директор ПМУП "УТВС" Шейтес А.Н.
Итого		шт/объект	3/8	0,000	2613,750	0,000	0,000	2613,750	
Текущий ремонт и техническое обслуживание (гп.Подковский, сг.Куты-Ях, п.Лямпино, сг.Каркаевый, сг.Сингалай, сг.Усть-Юган, п.Юганская Общ, сг.Сенгильский, сг.Сивань-Ях, сг.Чусовино, сг.Савань)									
1	ПС 35/6кВ	шт	4						Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Лавченко М.Е.
2	РП-6кВ	шт	3						
3	ТПТ-6(10)/0,4кВ	шт	60						
4	БКТП-6/0,4кВ	шт	6						
5	ПУПУ	шт	7	0,000	2749,000	0,000	0,000	2749,000	
6	КЛ-6кВ	шт	0,38						Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Лавченко М.Е.
7	ВЛ-0,4кВ	шт	97,177						
8	ВЛ-6кВ	км	66,49						
9	ВЛ-10кВ	км	17,213						
10	ВЛ-35кВ	км	6,61						
Итого		шт/км	80/187,87	0,000	2749,000	0,000	0,000	2749,000	
Техническое обслуживание									
1	ПС 35/6 кВ	шт	9						Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Лавченко М.Е.
2	РП-6кВ	шт	6						
3	ТПТ-6(10)/0,4кВ	шт	400						
4	БКТП-6/0,4кВ	шт	15						
5	ПУПУ	шт	18						
6	КЛ-0,4кВ	км	45	0,000	31,000	0,000	0,000	31,000	01.03.2024-30.09.2024
7	КЛ-6кВ	км	27						
18	КЛ-10кВ	км	4						
19	ВЛ-0,4кВ	км	188						
20	ВЛ-6кВ	км	100						
21	ВЛ-10кВ	км	42						Начальник РС филиала АО "Горэлектросеть" "ПЭС" Лавченко М.Е.
22	ВЛ-35кВ	км	12						
Итого		шт/км	448/418	0,000	31,000	0,000	0,000	31,000	
Капитальный ремонт оборудования									
1	ТП 10/0,4кВ №2 Сентябрьский	шт	1	0,000	3321,000	0,000	0,000	3321,000	31.07.2025
2	ТП-6/0,4кВ №18 Сингалай	шт	1	0,000	2200,000	0,000	0,000	2200,000	30.06.2025
Итого		шт	2	0,000	5521,000	0,000	0,000	5521,000	
Капитальный ремонт ЛЭП									
1	ВЛ-6кВ ф.818 от ПС №8 до ТП 39.11.3.30	км	0,19	0,000	946,000	0,000	0,000	946,000	31.05.2025
2	ТП-СОК Ветрин (линейный гр.) ЛФ.1	км	0,19	0,000	604,000	0,000	0,000	604,000	31.05.2025
Итого		км	0,38	0,000	1550,000	0,000	0,000	1550,000	
ВСЕГО				94412,121	37427,840	45180,500	0,000	177020,461	