

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера ООО «ЗССК»

 Черняк М.А.

График уборки снега за Февраль 2025г.

Зам. директора по производству ООО «ЗССК»




Объект работ	Февраль																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
мкр. № 1																												
мкр. № 2																												
мкр. № 3																												
мкр. № 3а																												
мкр. № 4, БСБ																												
мкр. № 5 (РЫНОК, Радуга)																												
мкр. № 6																												
мкр. № 7																												
мкр. № 8																												
мкр. Коржавино																												
мкр. Северный																												
мкр. Мушкино, СУ-11																												
мкр. ПДРСУ																												
мкр. Бамовский																												
мкр. Дорожник																												

Составил: мастер Захарченко К.Н. 