

СОГЛАСОВАНО:

Зам. главного инженера ООО «ЗССК»

 Черняк М.А.

График уборки снега за Март 2025г.

Зам. директора по производству ООО




Объект работ	Март																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
мкр. № 1																																
мкр. № 2																																
мкр. № 3																																
мкр. № 3а																																
мкр. № 4, БСБ																																
мкр. № 5 (РЫНОК, Радуга)																																
мкр. № 6																																
мкр. № 7																																
мкр. № 8																																
мкр. Коржавино																																
мкр. Северный																																
мкр. Мушкино, СУ-11																																
мкр. ПДРСУ																																
мкр. Бамовский																																
мкр. Дорожник																																

Составил: мастер Захарченко К.Н.

